Zeitplan wackelt schon zu Beginn

Sanierung Das Grof3projekt Erneuerung und Umstrukturierung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums startet: Ab jetzt
wird vier Jahre lang gebaut. Ein Gebaudeteil nach dem anderen kormmt an die Reihe. Von Christine Hofmann

ie Sanierung des Al-
bert-Schweitzer-Gym-
nasiums (ASG) beginnt
- bald. Ab heute wird
erst einmal die Baustelle auf dem
Lehrerparkplatz eingerichtet: Ab-
sperrungen werden aufgestellt,
Material angeliefert und ein Bii-
rocontainer fiir die Bauarbeiter
aufgestellt. Dann beginnen die
vorbereitenden Arbeiten fiir die
Aufstellung der 16 Container, in

denen wihrend der

Bauzeit in den
Bildung

kommenden vier
Jahren Schiiler un-
terrichtet werden.

Die Freude {iber
die lang geplanten
und mehrfach ver-
zégerten Umbau-
ten und Erneue-
rungen ist am ASG jedoch verhal-
ten. Der Grund: Der Startschuss
kommt bereits mit einer Verzo-
gerung. ,Die Vorarbeiten sollten
laut Zeitplan ldngst erledigt sein.
Hier sollten schon Container ste-
hen. Es war geplant, dass die Kol-
legen der Naturwissenschaft be-
reits anfangen, die Sammlungen
in die Container-Fachriume um-
zuziehen®, berichtet Rektor Giin-
ter Koch.

Umzug vor den Ferien geplant

In der letzten Woche vor den
Sommerferien sollten dann Schii-
ler und Lehrer gemeinsam die Ti-
sche und Stiihle aus den Klassen-
zimmern im Schwanenseegebiu-
de in die Containerklassen tragen.

Wie kommt es zum zeitlichen
Verzug? Die Stadtverwaltung
macht dafiir die Baufirmen ver-
antwortlich. ,,Bei den Bauarbei-
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In der Chemie-Sammlung im Schwanenseegebaude des Albert-Schweitzer-Gymnasiums werden bereits
die ersten Umzugskartons gepackt. Nun missen sie allerdings zunédchst zwischengelagert werden, da die
Container noch nicht aufgestellt wurden.

ten am Fundament sind wir auch
auf die Verfiigbarkeit der ausfiih-
renden Betriebe angewiesen, da-
her starten die Bauarbeiten
niachste Woche*, teilt Kai Hinder-
berger, Ressort Digitales und
Kommunikation, auf HT-Nachfra-
ge mit.

Der stellvertretende Schullei-
ter Max Kopplin, der als Vertre-
ter der Schule an den w6chentli-
chen Baubesprechungen teil-
nimmt, sieht die Verantwortlich-

keit eher auf Seiten der Stadt:
,Die Firma, die die Container lie-
fern soll, wurde zu spit beauf-
tragt. Da hatte sie bereits einen
GrofSauftrag angenommen. Nun
miissen wir warten.“

Die Wartezeit ist ungiinstig,
weil sich die Ausrdum- und Um-
zugswoche, in der Lehrer und
Schiiler gefordert sind, mitten in
die Sommerferien verschiebt.
,Ich kann ja niemanden dazu ver-
pflichten, in den Ferien die Schu-
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le auszurdumen. Da bekomme ich
Probleme mit dem Personalrat —
und zwar zu Recht®, sagt Koch.
Das Verpacken der Biologie- und
Chemiesammlung miisse jedoch
von den Fachlehrern selbst erfol-
gen, die genau wiissten, wie man
mit den sensiblen Stoffen und Ge-
riten umgehen miisse. ,,Wie wir
das 10sen sollen, weifd ich noch
nicht.“ Die Stadtverwaltung hofft,
so informiert Kai Hinderberger,
dass die Container moglicherwei-

se noch in der letzten Schulwo-
che geliefert und die Kartons dar-
in untergestellt werden kdnnen.
Die Sanierung des Al-
bert-Schweitzer-Gymnasiums ist
ein GrofSprojekt: Nicht nur der
Zeitrahmen (vier Jahre) und der
Kostenrahmen (13 Millionen
Euro) sind gigantisch. Auch der
Planungsaufwand vor und wih-
rend der Baumafinahme ist
enorm. ,,Es sind unzihlige Dinge
zu bedenken®, berichtet Max
Kopplin. Welche Wege Schiiler
und Lehrer kiinftig iiber das
Schulgelinde gehen, wohin der
Bicker-Kiosk wihrend der Bau-
arbeiten ausweichen soll oder wie
die Arbeiten vonstatten gehen,
um den Schulbetrieb und die An-
wohner mdoglichst wenig zu be-
eintrdchtigen, sind nur einige der
Fragen, auf die Antworten gefun-
den werden miissen. ,,Das Thema
Sanierung beschiftigt uns sehr,
sagt Kopplin. ,,Und es wird uns
noch lange Zeit beschiftigen.“

Zeitplan der
Schulsanierung

Zuerst wird das Schwanenseege-
baude saniert. Es soll im Sommer 2019
fertig sein. Dann wird mit einer ge-
planten Bauzeit von sechs Monaten
der Neuestbau renoviert. Ein Jahr wer-
den danach der Umbau des Verwal-
tungstrakts und des Lehrerzimmers
dauern, etwa ein halbes Jahr die Sa-
nierung des Hauptbaus. Zuletzt
kommt der Hexenbuckelbau an die
Reihe. Hier sind neun Monate Bauzeit
eingeplant. Im Sommer 2022 sollten
alle Arbeiten abgeschlossen sein.  hof




